©DR

Comment réussir un projet

sans trancheée ?

Mise en ceuvre d'une methode analytique de
'expression du besoin a 'exécution des travaux

FFRAN(;OIS GANDARD
Président d’OPTIMUM

Fort d’une solide expérience de terrain,
OPTIMUM a consolidé une méthode
analytique qui simplifie non seulement la
conception du projet, mais augmente éga-
lement ['efficacité et la pertinence des inves-
tigations réalisées. Son application n’est
réellement efficace que si 'ingénieur qui
pilote I'étude possede une parfaite connais-
sance de toutes les techniques sans tranchée.
Cette approche, basée sur lanorme NFP94-
500, se décline en 5 étapes, de la conception
ala réalisation.

Des I'expression du besoin, 'ingénierie
intervient aupres de la Maitrise d’Ouvrage
pour comprendre son besoin et I'aider
a optimiser le tracé, en identifiant les éven-
tuelles zones a risques.

Létude débute par la phase G1 PGC. Son
objectif est d’établir un premier modele
géotechnique et de sélectionner un panel de
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techniques adaptées al’en-
vironnement du projet :
cette analyse s’appuie
sur une reconnaissance du
terrain et une recherche
bibliographique. Elle per-
met aussi d’établir le pro-
gramme des investigations
géotechniques a réaliser
pour confirmer la faisabi-
lité des techniques sans
tranchée présélectionnées.
Cest également a ce stade qu’il faut déclen-
cher I'instruction de certains dossiers d’au-
torisation spécifiques, comme par exem-
ple les démarches aupres de la SNCF pour
les traversées sous voies.

Cette premiere étape permet ensuite au
Maitre d’Ouvrage de sélectionner un
prestataire pour réaliser la mission G2 AVP,
dont I'objectif est de disposer d’une
description géotechnique des diftérentes
couches et d’un profil en long qui précise
la fagon dont elles se distribuent. Cette
mission est en général assez longue et peut
étre pilotée par I'ingénierie en charge de la
conception du projet.

La phase G2 PRO peut ensuite démarrer :
il s’agit de I’étude de faisabilité détaillée,
qui est réalisée sur la base des résultats de
la mission G2 AVP. La méthode présentant
l'optimum technico-économique est sélec-
tionnée et dimensionnée en détail : notes
de calcul, choix du matériel, élaboration
des plans, etc.

Lingénierie de conception peut ensuite
poursuivre son accompagnement du
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Le succés d’un projet de franchissement sans tranchée dépend de
nombreux facteurs, le principal résidant dans la qualité et la pertinence
de I'étude réalisée en amont des travaux. Trop de projets sont encore
concus par des ingénieries ne disposant pas d’une expertise suffisante.
Pour éviter les impasses techniques, OPTIMUM applique une méthode
analytique spécifique aux travaux sans tranchée.
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G4 - Ingénierie

Maitre d’Ouvrage en participant a la rédac-
tion des cahiers des charges, programmes
de suivi des travaux et autres dossiers de
consultation au travers d’une mission
G2 DCE. Lors de cette phase, les entreprises
en capacité de réaliser les travaux sont pré-
sélectionnées, consultées, puis évaluées
techniquement.

Le marché attribué peut maintenant étre
réalisé par lentreprise de travaux. Les
missions G3 et G4 consistent a suivre les
parameétres techniques définis lors de la
consultation, a enregistrer les écarts ainsi qu'a
leur traitement. Ces missions sont menées
conjointement par I'ingénierie et lentreprise
pendant toute la durée des travaux.

En procédant ainsi, les Maitres d’Ouvrage
optimisent leur projet sans tranchée : le plan-
ning est réduit, I'étude optimisée, les inves-
tissements maitrisés, 'environnement pré-
servé et les risques gérés en toute objectivité.

Cette approche permet d’étudier,

de gérer et d’achever des travaux sans
tranchée complexes de la manieére la plus
efficace et efficiente possible. H



